KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Tên Nhóm:	Nhóm 4		
Tên Đề Tài:	Xây dựng Website Tuyển sinh Trực tuyến		
Ngày Họp:	10/09/2026	**Thời gian:**	20:00

1. Mục đích của buổi họp

Đối chiếu tiến độ Gantt tuần 1; khởi động, khảo sát và phân tích yêu cầu; thống nhất đầu việc, người thực hiện và hạn hoàn thành.

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	***Họ Và Tên***	***E-mail***	***Tham dự (Y/N)***
23010633	Nguyễn Thị Thùy Linh	23010633@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010375	Nguyễn Anh Quân	23010375@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010588	Trần Thảo Vy	23010588@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Th.S Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	N

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện
1. 1.1 Khảo sát quy trình tuyển sinh (10/09–12/09); 1. Linh (khảo sát); 2. Vy (hỗ trợ) 2.3 ERD, bảng và quan hệ dữ liệu (16/09–22/09); 1. Quân (ERD, cơ sở dữ liệu)
2. 1.2 Xác định tác nhân, yêu cầu chức năng (12/09–15/09); 1. Linh (yêu cầu); 2. Vy (đối chiếu nghiệp vụ)
3. 2.1 Use Case và kịch bản nghiệp vụ (14/09–18/09); 1. Linh (Use Case, kịch bản)
4. 1.3 Thống nhất phạm vi, phân công nhiệm vụ (15/09–16/09); 1. Linh (thống nhất); 2. Quân (thống nhất); 3. Vy (thống nhất)
5. 2.2 DFD và Flowchart (16/09–22/09); 1. Vy (DFD, Flowchart)
…

4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch)			
Ngày:	17/09/2026	**Thời gian:**	20:00
Mục tiêu:	Đối chiếu tiến độ tuần tiếp theo: hoàn thiện yêu cầu và các sơ đồ thiết kế.		