KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Tên Nhóm:	Nhóm 4		
Tên Đề Tài:	Xây dựng Website Tuyển sinh Trực tuyến		
Ngày Họp:	17/09/2026	**Thời gian:**	20:00

1. Mục đích của buổi họp

Đối chiếu tiến độ Gantt tuần 2; hoàn thiện yêu cầu và các sơ đồ thiết kế; thống nhất đầu việc, người thực hiện và hạn hoàn thành.

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	***Họ Và Tên***	***E-mail***	***Tham dự (Y/N)***
23010633	Nguyễn Thị Thùy Linh	23010633@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010375	Nguyễn Anh Quân	23010375@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010588	Trần Thảo Vy	23010588@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Th.S Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	N

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện
1. 2.1 Use Case và kịch bản nghiệp vụ (14/09–18/09); 1. Linh (Use Case, kịch bản) 3.1 Thiết lập Laravel, Livewire, MySQL (20/09–24/09); 1. Quân (cấu hình); 2. Linh (hỗ trợ); 3. Vy (hỗ trợ)
2. 2.2 DFD và Flowchart (16/09–22/09); 1. Vy (DFD, Flowchart) 3.2 Tài khoản, phân quyền, hồ sơ thí sinh (23/09–01/10); 1. Linh (hồ sơ); 2. Quân (backend); 3. Vy (giao diện)
3. 2.3 ERD, bảng và quan hệ dữ liệu (16/09–22/09); 1. Quân (ERD, cơ sở dữ liệu)
4. 2.5 Thiết kế màn hình bằng Figma (17/09–23/09); 1. Linh (thiết kế Figma); 2. Vy (thiết kế Figma)
5. 2.4 Class, Sequence, kiến trúc hệ thống (18/09–23/09); 1. Linh (nghiệp vụ); 2. Quân (lớp dữ liệu); 3. Vy (luồng xử lý)
…

4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch)			
Ngày:	24/09/2026	**Thời gian:**	20:00
Mục tiêu:	Đối chiếu tiến độ tuần tiếp theo: rà soát thiết kế figma, dữ liệu và bắt đầu lập trình.		