KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Tên Nhóm:	Nhóm 4		
Tên Đề Tài:	Xây dựng Website Tuyển sinh Trực tuyến		
Ngày Họp:	01/10/2026	**Thời gian:**	20:00

1. Mục đích của buổi họp

Đối chiếu tiến độ Gantt tuần 4; phát triển hồ sơ, nguyện vọng và xét duyệt; thống nhất đầu việc, người thực hiện và hạn hoàn thành.

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	***Họ Và Tên***	***E-mail***	***Tham dự (Y/N)***
23010633	Nguyễn Thị Thùy Linh	23010633@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010375	Nguyễn Anh Quân	23010375@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010588	Trần Thảo Vy	23010588@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Th.S Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	N

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện
1. 3.2 Tài khoản, phân quyền, hồ sơ thí sinh (23/09–01/10); 1. Linh (hồ sơ); 2. Quân (backend); 3. Vy (giao diện)
2. 3.3 Nguyện vọng, điểm, minh chứng (27/09–05/10); 1. Linh (nguyện vọng); 2. Quân (dữ liệu); 3. Vy (giao diện)
3. 3.4 Xác minh và xét duyệt hồ sơ (01/10–08/10); 1. Vy (giao diện xét duyệt); 2. Quân (xử lý); 3. Linh (kiểm thử)
4. 3.5 Danh mục, đợt và quản trị tuyển sinh (03/10–10/10); 1. Quân (quản trị, dữ liệu); 2. Linh (kiểm tra); 3. Vy (kiểm tra)
5. 4.1 Tích hợp luồng xét tuyển legacy (05/10–11/10); 1. Quân (tích hợp legacy); 2. Linh (kiểm thử); 3. Vy (kiểm thử)
…

4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch)			
Ngày:	08/10/2026	**Thời gian:**	20:00
Mục tiêu:	Đối chiếu tiến độ tuần tiếp theo: tích hợp legacy/native và hoàn thiện các chức năng.		