KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Tên Nhóm:	Nhóm 4		
Tên Đề Tài:	Xây dựng Website Tuyển sinh Trực tuyến		
Ngày Họp:	22/10/2026	**Thời gian:**	20:00

1. Mục đích của buổi họp

Đối chiếu tiến độ Gantt tuần 7; kiểm thử, sửa lỗi và tổng hợp minh chứng; thống nhất đầu việc, người thực hiện và hạn hoàn thành.

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	***Họ Và Tên***	***E-mail***	***Tham dự (Y/N)***
23010633	Nguyễn Thị Thùy Linh	23010633@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010375	Nguyễn Anh Quân	23010375@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010588	Trần Thảo Vy	23010588@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Th.S Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	N

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện
1. 5.2 Kiểm thử xét duyệt và phân quyền (16/10–22/10); 1. Vy (kiểm thử xét duyệt); 2. Quân (sửa lỗi) 6.3 Rà soát minh chứng, kiểm tra định dạng và nộp báo cáo (26/10–30/10); 1. Linh (rà soát nội dung); 2. Quân (minh chứng kỹ thuật); 3. Vy (định dạng, nộp)
2. 5.3 Kiểm thử legacy/native và công bố (18/10–24/10); 1. Quân (kiểm thử xử lý); 2. Linh (đối chiếu kết quả); 3. Vy (đối chiếu kết quả)
3. 5.4 Sửa lỗi, kiểm thử hồi quy (20/10–25/10); 1. Linh (nghiệp vụ); 2. Quân (backend); 3. Vy (giao diện)
4. 6.1 Tổng hợp sơ đồ, ảnh minh chứng (20/10–26/10); 1. Linh (Use Case); 2. Quân (ERD); 3. Vy (DFD, Flowchart)
5. 6.2 Viết, rà soát, định dạng báo cáo (22/10–29/10); 1. Linh (nội dung nghiệp vụ); 2. Quân (kỹ thuật); 3. Vy (sơ đồ, định dạng)
…

4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch)			
Ngày:	29/10/2026	**Thời gian:**	20:00
Mục tiêu:	Đối chiếu tiến độ tuần tiếp theo: rà soát báo cáo và hoàn thiện hồ sơ nộp.		